



# COMUNE DI PERRERO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.52**

**14-09-2020**

**OGGETTO: Piani Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della "curva della Baisso" e sistemazione dell'imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo Modifica di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..**

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Richaud Laura	Sindaco	Presente
Costabel Emanuele Valentino	Vice Sindaco	Assente
Leger Riccardo	Assessore	Presente

**Totale Presenti 2, Assenti 1**

Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**Oggetto: Piani Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della "curva della Baisso" e sistemazione dell'imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo Modifica di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..**

#### LA GIUNTA COMUNALE

**ATTESO** che tra gli interventi da realizzarsi nell'ambito dei piani di manutenzione ordinaria del territorio (PMO) finanziati dall'Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca vi è la realizzazione di lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della "curva della Baisso" e sistemazione dell'imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo;

**VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio n. 230 del 03.12.2019, mediante la quale è stato conferito al geom. Dalmaso Alessandro, con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero n.6, l'incarico relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e del coordinamento in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008, nonché lo svolgimento delle attività tecniche amministrative connesse alla realizzazione dei Piani di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della "curva della Baisso" e sistemazione dell'imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n.24 in data 28-2-2020 di approvazione del progetto definitivo, predisposto dal geom. Alessandro Dalmaso quantificato in € 41.693,96;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale del 30.4.2020, n. 28, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della "curva della Baisso" e sistemazione dell'imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo, redatto geom. Alessandro Dalmaso, con studio in Perrero (TO), Via Monte Nero n. 6, per l'importo di € 41.693,96 di cui € 31.586,33 per lavori, compresi gli oneri per la sicurezza;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale del 04.09.2020, n. 49, mediante la quale è stato affidato l'incarico relativo al collaudo statico ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 relativamente ai Lavori di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della "curva della Baisso" e sistemazione dell'imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo all'arch. Paolo Citterio con studio in Pinerolo (TO), Piazza San Donato n. 43;

**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio n. 99 in data 14.07.2020, mediante la quale sono stati affidati i lavori di Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclaretto nel tratto immediatamente a monte della "curva della Baisso" e sistemazione dell'imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo alla ditta Barus snc con sede in Via Goutaglio n.1 - Prali (TO), per l'importo di € 28.690,65 di cui € 1.105,53 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA;

**DATO ATTO** che durante l'esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire delle modifiche progettuali nel rispetto delle caratteristiche generali del progetto;

**RITENUTO** opportuno procedere modifica di contratto durante il periodo di efficacia, così come previsto dall'art. 106 comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e che il direttore dei lavori, geom. Alessandro Dalmaso, ha trasmesso apposita relazione esplicativa delle ragioni che suggeriscono la necessità di adottare apposita variazione;

**Dato atto** che la modifica suddetta, predisposta per l'importo complessivo di € 39.426,01 così suddivisi:

<b>Importo lavori</b>		
importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	30.480,80
Importo oneri per la sicurezza	€	1.105,53
<b>Importo totale lavori</b>	€	<b>31.586,33</b>
Ribasso contrattuale (- 9,50%)	€	-2.895,68
<b>Totale Importo contrattuale</b>	€	<b>28.690,65</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A. 22% su importo contrattuale	€	6.311,94
Spese tecniche progettazione, coord. sicurezza, Cassa prev.le compresa ed esente IVA	€	4.106,22
Spese per collaudo statico, cassa previdenziale e IVA	€	317,20
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>10.735,36</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>39.426,01</b>

è composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnico- illustrativa; Computo metrico; Elenco prezzi; Stima costi della sicurezza; Quadro economico; Quadro di raffronto; Piano di sicurezza; Cronoprogramma; Documentazione fotografica; Tavole di progetto;

**Dato atto** che le modifiche suddette non comportano maggiori oneri ma solamente differenti lavorazioni all'interno dell'importo contrattuale;

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili con il citato D.Lgs 50/2016;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

**PRESO ATTO** che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**VISTO** il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

di approvare la modifica, di contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1), lettera e) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, connessa ai Piani Manutenzione Ordinaria del territorio (P.M.O) – Lavori di sistemazione strada comunale di Riclietto nel tratto immediatamente a monte della "curva della Baisso" e sistemazione dell'imbocco della strada interna della Borgata Peyroneo, redatta dal geom. Alessandro Dalmasso, per l'importo complessivo di € 39.426,01, così suddivisi:

<b>Importo lavori</b>		
importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	30.480,80
Importo oneri per la sicurezza	€	1.105,53
<b>Importo totale lavori</b>	€	<b>31.586,33</b>
Ribasso contrattuale (- 9,50%)	€	-2.895,68
<b>Totale Importo contrattuale</b>	€	<b>28.690,65</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
I.V.A. 22% su importo contrattuale	€	6.311,94
Spese tecniche progettazione, coord. sicurezza, Cassa prev.le compresa ed esente IVA	€	4.106,22
Spese per collaudo statico, cassa previdenziale e IVA	€	317,20
<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>10.735,36</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€	<b>39.426,01</b>

e composta dalla seguente documentazione: Relazione tecnico- illustrativa; Computo metrico; Elenco prezzi; Stima costi della sicurezza; Quadro economico; Quadro di raffronto; Piano di sicurezza; Cronoprogramma; Documentazione fotografica; Tavole di progetto;

di dare atto le modifiche suddette non comportano maggiori oneri ma solamente differenti lavorazioni all'interno dell'importo contrattuale;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura per € 4.016,08 al piano dei conti cod. 2.02.01.09.014 (capitolo 11330/30) del Bilancio 2020 gestione residui e per € 35.409,93 al piano dei conti cod. 2.02.01.09.014 (capitolo 11330/30) del Bilancio 2020 gestione competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Richaud Laura

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Solaro Graziano

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Copia conforme all'originale** un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 21-09-2020 al giorno 06-10-2020 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 21-09-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Solaro Graziano

---

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Graziano Solaro

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Graziano Solaro

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Addì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Solaro Graziano